

REVISI ARSITEKTUR · V2.0

Financial Agent Harness

Dari MVP Hackathon Menuju
Full-Scope, Tanpa Batas Waktu Event

Hilangnya deadline event mengubah kalkulasi scope — tapi bukan berarti semua batasan v1.2 gugur otomatis. Dokumen ini memisahkan apa yang murni korban waktu (aman dibuka penuh) dari apa yang merupakan keputusan arsitektur sadar (butuh guardrail tetap, bukan dibuka begitu saja).

Dua keputusan yang membentuk seluruh revisi ini: Agent Configurator **diperluas cakupannya, guardrail tetap dikunci**; dan proyek berpotensi **dipublikasikan/dipakai orang lain** — bukan lagi cuma demo untuk satu orang yang paham arsitekturnya sendiri.

Daftar Isi

- 01** Dua Kategori Perubahan: Korban Waktu vs Keputusan Sadar
 - 02** Command & Agent Library: Dari Ditunda ke Dibangun Penuh
 - 03** Intent Router: Naik dari L1 ke L2
 - 04** Tiga Mekanisme Kehati-hatian Router
 - 05** Roadmap Berbasis Ketergantungan, Bukan Kalender
 - 06** Tool Mapping Diperluas (Peninjauan Ulang Bagian 08 v1.2)
 - 07** Agent Configurator: Perluas Cakupan, Guardrail Tetap
 - 08** Trust & Regulasi: Berlaku ke Semua Command Penghasil Skor
 - 09** Risiko Jangka Panjang (Pengganti Risiko “Kejar Waktu”)
 - 10** Kesimpulan
-

BAGIAN 01

Dua Kategori Perubahan: Korban Waktu vs Keputusan Sadar

Hilangnya deadline event mengubah kalkulasi — tapi tidak semua yang ditunda di v1.2 ditunda karena alasan yang sama. Mencampur keduanya berisiko membuat desain longgar lagi, padahal v1.2 baru saja mengunci itu.

Kategori		Perlakuan di v2.0
Murni korban waktu	/research, /investigate, /challenge; seluruh Agent Library (Dividend, Insider Activity, Sector, Macro, Technical, Risk, Sector News, Cross-Market Signal); Intent Router L2	Aman dibuka jadi scope penuh — sudah didesain, cuma menunggu waktu
Bukan sekadar korban waktu	Batas Bagian 05 v1.2 (Configurator dikunci ke pilihan tervalidasi, prompt/API bebas dilarang) — alasannya keamanan skema evidence & auditability, bukan waktu mepet	Butuh keputusan sadar, bukan otomatis dibuka — dijawab di Bagian 07 dokumen ini

Dua keputusan yang mengunci arah dokumen ini:

P: Batas Agent Configurator di versi final? → **Perluas cakupan, guardrail tetap**

P: Proyek ini dipakai siapa? → **Berpotensi dipublikasikan/dipakai orang lain**

Dua jawaban ini saling menguatkan: kalau berpotensi dipakai orang asing yang tidak paham arsitektur sistem, guardrail justru makin penting — bukan lagi soal meyakinkan juri, tapi tanggung jawab beneran atas output yang bisa dibaca sebagai saran finansial.

BAGIAN 02

Command & Agent Library: Dari Ditunda ke Dibangun Penuh

Bagian ini murni korban waktu di v1.0–v1.2 — sudah didesain penuh, cuma disebut di pitch tanpa implementasi karena Minggu 4 tidak cukup. Tanpa deadline event, semuanya pindah ke scope aktif.

Item	Status di v2.0
/research, /investigate, /challenge	Scope penuh — dibangun sungguhan, bukan lagi “disebut di pitch, tidak wajib berfungsi saat demo”
Agent Library: Dividend, Insider Activity, Sector, Macro, Technical, Risk Analyst, Sector News, Cross-Market Signal	Semua diimplementasikan sungguhan — bukan cuma tersedia di kertas sebagai visi produk

Yang tidak otomatis ikut naik cakupan: pembukaan agent baru ke Library tetap mengikuti disiplin Bagian 06 v1.2 — tim mendefinisikan template + skema evidence sekali, baru tersedia lewat Configurator. “Full-scope” berarti semua agent yang sudah didesain dibangun, bukan pintu authoring bebas per-user dibuka — itu pertanyaan arsitektur terpisah, dijawab di Bagian 07.

BAGIAN 03

Intent Router: Naik dari L1 ke L2

“Pintar” yang dimaksud bukan router yang bebas mengarang graph — itu levelnya L2, bukan L1, dan filosofi Bagian 02 v1.0 (“harness = komposabilitas primitives tervalidasi, bukan ketiadaan struktur”) tetap dipertahankan. Yang naik levelnya, bukan struktur yang hilang.

Level	Kemampuan	Status
L1	Pilih satu template dari Template Library yang sudah ada	Baseline aman — tetap jadi fallback di v2.0
L2	Compose dari primitive nodes mengikuti aturan komposisi eksplisit — router tetap tidak boleh mengarang node baru, hanya menyusun urutan dari node yang sudah divalidasi tim	Dibangun penuh di v2.0 (sebelumnya “dicoba kalau Minggu 4 sisa waktu” di v1.2)

Contoh query majemuk: “evaluasi BBKA dan bandingkan juga dengan BBRI” tidak butuh template gabungan baru — router L2 menyusunnya dari node yang sudah ada: Judge(BBKA) + Judge(BBRI) + Compare. Bandingkan dengan L1 (Bagian 03 v1.2), yang hanya bisa memilih satu template utuh seperti JUDGE_DEEP dan tidak bisa menangani query yang menyentuh dua template sekaligus.

BAGIAN 04

Tiga Mekanisme Kehati-hatian Router

Naik ke L2 berarti router punya lebih banyak ruang gerak. Tanpa tekanan deadline, tiga mekanisme berikut bisa ditambahkan sekarang alih-alih ditunda:

Mekanisme	Fungsi
Confidence threshold	Kalau skor klasifikasi di bawah ambang, klarifikasi jadi wajib , bukan opsional
Preview-before-execute	Untuk compound/mahal (multi-agent, multi-ticker), tampilkan rencana hasil router terlebih dulu — “Akan menjalankan Judge untuk BBKA dan BBRI, lalu membandingkan — lanjut?” — sebelum benar-benar jalan. Juga menjaga biaya API untuk proyek yang dibiayai sendiri per-call.
Routing decision log	Setiap keputusan router (input, komposisi yang dipilih, parameter, confidence) ikut tersimpan sebagai bagian evidence trail — kalau output aneh, bisa ditelusuri apakah salah rute atau salah agent

BAGIAN 05

Roadmap Berbasis Ketergantungan, Bukan Kalender

Tanpa event, “Minggu 1–4” (Bagian 09 v1.2) tidak lagi relevan sebagai alat perencanaan. Tapi menghapusnya tanpa pengganti memindahkan risiko: bukan lagi “keburu waktu”, tapi “scope tidak pernah kelar”. Setiap fase karena itu tetap butuh kriteria selesai eksplisit — bukan tanggal, tapi kondisi terverifikasi.

Fase	Fokus	Kriteria selesai (bukan tanggal)
1	Evidence Store + command inti	/judge, /screen, /compare, /research, /investigate, /challenge semuanya berjalan penuh dengan evidence-linkage tervalidasi
2	Intent Router L1 sebagai baseline aman	Semua command di Fase 1 bisa dipicu lewat natural language dengan tingkat kesalahan rute yang bisa diterima, fallback klarifikasi berfungsi
3	Agent Library penuh + tool mapping diperluas	Seluruh agent di Bagian 02 dokumen ini live; tool mapping diperluas mengikuti disiplin audit Bagian 06
4	Router naik ke L2	Query majemuk seperti contoh Bagian 03 berhasil diverifikasi berjalan benar, lengkap dengan tiga mekanisme kehati-hatian (Bagian 04)
5	Agent Configurator diperluas	Granularitas skill, parameter preset/range, dan pemecahan domain (Bagian 07) tersedia, tetap tanpa kolom instruksi bebas

BAGIAN 06

Tool Mapping Diperluas (Peninjauan Ulang Bagian 08 v1.2)

Bagian 08 v1.2 sengaja men-skip sejumlah endpoint API Sectors. Alasan skip-nya perlu dipisah: kalau murni keberatan waktu, sekarang layak ditinjau ulang; kalau keberatan arsitektur, tetap di luar scope.

Endpoint	Alasan skip di v1.2	Status di v2.0
SGX & KLSE (seluruh endpoint)	Currency handling baru (SGD/MYR), skema Evidence Store baru, testing lingkungan regulasi lain — murni beban implementasi, bukan keberatan prinsip	Layak ditinjau sebagai investasi, karena keberatannya waktu, bukan arsitektur
Mining Extension (13 endpoint)	Domain data paralel penuh di luar roadmap 4 minggu	Layak ditinjau — sama seperti SGX/KLSE, keberatannya beban waktu implementasi
Top Brokers (market-wide)	Tidak menempel ke satu ticker/claim spesifik — gap konseptual, bukan cuma waktu	Tetap dievaluasi terpisah sebagai agent baru (“Broker Activity Analyst”) di Agent Library, bukan otomatis ikut “full-scope” tanpa desain tersendiri

Disiplin yang tetap berlaku: perluasan tool mapping mengikuti audit dokumentasi API langsung, persis seperti disiplin Bagian 08 v1.2 — bukan menambah endpoint dari nama yang terlihat relevan tanpa verifikasi. Corporate Actions (dicatat sebagai belum terverifikasi di v1.2) tetap perlu dicek nama endpoint pastinya sebelum masuk spec manapun.

BAGIAN 07

Agent Configurator: Perluas Cakupan, Guardrail Tetap

Ini jawaban untuk pertanyaan yang sengaja tidak dijawab otomatis di Bagian 01: batas Bagian 05 v1.2 (dilarang prompt/API bebas) alasannya keamanan skema evidence & auditability — bukan waktu. Keputusan yang dikunci: **perluas cakupan pilihan, guardrail (checklist, bukan teks bebas) tetap.**

Dimensi	Perluasan konkret
Granularitas skill	Naik dari checkbox tunggal (“Valuation”) ke variasi metode di dalamnya (DCF, multiples-based, DDM) sebagai pilihan terpisah — tetap checklist, tanpa kolom teks bebas
Endpoint di Bagian 06	SGX/KLSE, Mining Extension ditinjau ulang sebagai investasi yang masuk akal (bukan lagi terlalu berat untuk waktu hackathon)
Parameter dalam skill	Bobot rubrik Judge, threshold modul valuation, dst. dibuka jadi pilihan dari preset/range tervalidasi — tetap bukan angka atau instruksi bebas, tapi lebih fleksibel dari sekadar on/off
Domain/sektor	Dipecah lebih halus dari daftar broad yang ada sekarang

Yang tetap tidak berubah dari Bagian 05 v1.2: kolom instruksi/prompt bebas tetap dilarang di semua level perluasan di atas. Contoh yang dilarang di v1.2 (“Instructions: Analyze banking-specific indicators however you see fit...”) tetap dilarang di v2.0 — cakupan pilihan bertambah, tapi bentuknya tetap checklist/preset, bukan teks bebas. Ini yang membuat “perluas cakupan” dan “guardrail tetap” bisa berjalan bersamaan tanpa kontradiksi.

BAGIAN 08

Trust & Regulasi: Berlaku ke Semua Command Penghasil Skor

Potensi dipakai orang asing (Bagian 01) menaikkan prioritas tiga hal dari “nice to have” jadi wajib.

Item	Perubahan dari v1.2
Reframing ala Bagian 07 v1.2	Sebelumnya hanya untuk /screen. Di v2.0, berlaku ke semua command yang menghasilkan skor/opini — /judge dan /compare juga menghasilkan penilaian yang bisa dibaca sebagai rekomendasi
Evidence Store & routing decision log	Sebelumnya alat debug developer. Di v2.0, jadi lapisan pertanggungjawaban ke user asing yang mengandalkan output untuk keputusan nyata
Kontrol biaya (rate limiting)	Perlu dipikirkan kalau user luar bisa memicu banyak agent call sekaligus — beban biaya API tidak lagi ditanggung satu orang yang tahu persis pola pemakaiannya sendiri

BAGIAN 09

Risiko Jangka Panjang (Pengganti Risiko “Kejar Waktu”)

Tabel risiko Bagian 10 v1.2 didominasi risiko kejar-deadline. Tanpa deadline, jenis risikonya bergeser — bukan hilang.

Risiko	Dampak bila diabaikan	Mitigasi
Scope creep tanpa henti	Tanpa titik henti kalender, proyek jalan terus tanpa pernah “selesai”	Kriteria selesai eksplisit per fase (Bagian 05) — bukan tanggal, tapi kondisi terverifikasi (mis. “query majemuk X berhasil diverifikasi”)
Biaya API membengkak	Agent Library tumbuh + user luar memicu banyak call sekaligus	Preview-before-execute (Bagian 04) + rate limiting (Bagian 08)
Beban tanggung jawab ke publik	Output sistem berpotensi dibaca sebagai saran finansial oleh orang yang tidak paham arsitekturnya	Reframing berlaku ke semua command penghasil skor (Bagian 08) + Evidence Store & routing log sebagai lapisan pertanggungjawaban, bukan cuma alat debug

BAGIAN 10

Kesimpulan

Hilangnya deadline event tidak mengubah filosofi inti proyek — hanya mengubah **berapa banyak** dari desain yang sudah ada bisa benar-benar dibangun. Command, Agent Library, dan Intent Router L2 pindah dari “didesain di kertas” ke “dibangun penuh” karena keterbatasannya murni waktu. Batas Agent Configurator **tidak** ikut gugur otomatis, karena alasannya sejak awal bukan waktu — melainkan keamanan skema evidence dan auditability, yang justru makin relevan begitu proyek berpotensi dipakai orang yang tidak paham arsitekturnya sendiri.

Roadmap kalender digantikan roadmap ketergantungan dengan kriteria selesai eksplisit, supaya hilangnya deadline tidak berubah jadi proyek yang tidak pernah selesai. Dan trust layer (reframing, evidence-linkage, rate limiting) naik dari “bagus untuk demo” jadi wajib, karena publikasi ke orang lain mengubah taruhannya dari reputasi ke tanggung jawab.